

77-124 Parchowo

woj. pomorskie

NIP 842-166-37-88. Regon 770979542

GKPiI.VII.271.12.2017

Parchowo, dnia 16.10.2017 r.

Wykonawcy

(uczestnicy postępowania)


Dotyczy: „Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych na terenie gminy Parchowo”

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. Zm.) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień na skierowane zapytanie Wykonawcy o wyjaśnienie treści SIWZ w prowadzonym postępowaniu o zamówienie publiczne:

Pytanie: W toku postępowania przetargowego uprzejmie prosimy o wydłużenie terminu realizacji zadania do 28.02.2018 r.

Prośbę uzasadniamy tym, że wskazany w SIWZ czas realizacji zadania przypada na okres zimowy, gdzie warunki atmosferyczne mają kluczowy wpływ na możliwość prowadzenia pracy na wysokości (praca podnośnika koszowego przy wymianie wysięgników oraz opraw). Poza tym, z uwagi na szybko zapadający zmierzch praca postępuje znacznie wolniej niż w okresie wiosenno-letnim. Pod koniec roku dostawcy opraw oraz układów kompensacji osiągają maksimum swoich możliwości produkcyjnych i na dzień dzisiejszy terminy dostaw opraw oraz układów kompensacji wynoszą odpowiednio: 6 tygodni od daty zamówienia oraz 4 tygodnie od daty dostarczenia pomiarów (możliwe do wykonania dopiero po montażu opraw). W związku z powyższym wnioskuję jak we wstępie.

Odpowiedź: Przedmiotowe zamówienie realizowane będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Zgodnie z podpisaną umową z Marszałkiem Województwa Pomorskiego o dofinansowanie termin zakończenia realizacji Projektu (w tym rozliczenie) został wyznaczony na 31 grudnia 2017r. Wobec powyższego Zamawiający nie dopuszcza wydłużenia terminu realizacji zadania do 28.02.2018r.

WÓJT

Andrzej Dołębski